

सूचना २

स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम

सञ्चालन कार्यविधि, २०७६

स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालक गर्ने विनियोजन ऐन, २०७६ को दफा ९ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायको कार्यविधि बनाएको छ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस कार्यविधिको नाम "स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६" रहेको छ।
(२) यो कार्यविधि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस कार्यविधिमा,-
 - (क) "आयोजना" भन्नाले स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण सम्बन्धी आयोजना सम्झनु पर्छ।
 - (ख) "कार्यक्रम" भन्नाले स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्झनु पर्छ।
 - (ग) "कार्यक्रम समन्वय ईकाई" भन्नाले दफा ११ बमोजिमको कार्यक्रम समन्वय ईकाई सम्झनुपर्छ।
 - (घ) "निर्देशक समिति" भन्नाले दफा १० बमोजिमको निर्देशक समिति सम्झनु पर्छ।

- (ड) "प्रशासकीय भवन" भन्नाले स्थानीय तहबाट सेवा प्रदान गर्न प्रयोग हुने मुख्य प्रशासकीय भवन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रशासकीय भवनसँगै रहने सभाकक्ष, शौचालय, प्रतिक्षालय, आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र, रयारेज र कम्पाउन्डवाललाई समेत जनाउछ ।
- (च) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
- (छ) "विभाग" भन्नाले स्थानीय पूर्वाधार विभाग सम्झनु पर्छ ।
- (ज) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिकावा उप-महानगरपालिका सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद-२

आयोजना छानौट र प्राथमिकीकरण

३. माग सङ्कलनः (१) स्थानीय तहले प्रशासकीय भवन निर्माणको लागि अनुसूची -१ बमोजिमको ढाँचामा आयोजनाको माग फाराम भरी प्रत्येक वर्षको पुष मसान्तसम्म विभागमा पठाउनु पर्नेछ ।

तर, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को हकमा यो कार्यविधि स्वीकृत भएको साठी दिनभित्र आयोजनाको माग फाराम विभागमा पठाउन सकिनेछ ।

(२) यो कार्यविधि लागु हुनु पूर्व प्रशासकीय भवनको ठेक्का व्यवस्थापन भई निर्माण प्रारम्भ गरेका तर बजेटको

सुनिश्चितता नभएका स्थानीय तहले कार्यक्रमबाट सहयोग प्राप्त गर्नका लागि अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा विवरण सहितको आयोजना प्रस्ताव कार्यविधि प्रारम्भ भएको साठी दिनभित्रमा विभागमा पठाउनु पर्नेछ ।

(३) विभागले उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको आयोजनाको माग फारामको आधारमा दफा ४ बमोजिम आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्त भित्र निर्माण गरिने भवनको विवरण निर्देशक समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

तर आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को हकमा यो कार्यविधि प्रारम्भ भएको नब्बे दिनभित्र उपदफा (१) र (२) बमोजिम प्राप्त भएको आयोजनाको विवरण निर्देशक समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) निर्देशक समितिले उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त आयोजनाको माग फारामको आधारमा आयोजना स्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।

(५) उपदफा (१) बमोजिम माग फाराम पठाउँदा स्थानीय तहको आन्तरिक राजश्व क्षमता र भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धताका आधारमा आयोजनाको कूल लागतको गाउँपालिकाले कम्तीमा चालीस प्रतिशतसम्म, नगरपालिकाले कम्तीमा पचास प्रतिशत र उप-महानगरपालिकाले कम्तीमा साठी प्रतिशतसम्मको रकम लागत सहभागिताको प्रतिबद्धता समेत पेश गर्नुपर्नेछ ।

(६) उपदफा (२) बमोजिम आयोजना प्रस्ताव पठाउँदा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने बजेट बाहेक निर्माण

सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण रकम स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता समेत पेश गर्नुपर्नेछ ।

(७) यस कार्यविधि बमोजिम निर्माण गरिने प्रशासकीय भवनको लागत अनुमान तयार गर्दा स्थानीय तहले जनसङ्ख्या, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या, कर्मचारीको सङ्ख्या र भौगोलिक अवस्थिति समेतको आधारमा भवनको क्षेत्रफलको मापदण्ड तयार गरी सोही बमोजिमको लागत अनुमाननिर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

४. आयोजनाको प्राथमिकीकरण: (१) विभागले देहायका स्थानीय तहका आयोजना प्राथमिकीकरण गरी स्वीकृतिको लागि निर्देशक समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ:-

- (क) आफ्नो प्रशासकीय भवन नभएकास्थानीय तह,
- (ख) कार्यालय सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम पूर्वाधार समेत नभएका स्थानीय तह,
- (ग) प्रशासकीय काम सम्पादन गर्न भाडामा उपयुक्त भवन उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्था रहेका स्थानीय तह,
- (घ) प्रस्ताव पेश गरेका स्थानीय तहहरूमध्ये तुलनात्मक रूपमा न्यून आन्तरिक आय भएका स्थानीय तह,
- (ड) नागरिकको माग अनुसारको सेवा उपलब्ध गराउन पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार नभएका स्थानीय तह ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय तहका आयोजना प्राथमिकीकरण गर्दा सडक यातायातको पहुँच, विपद् जोखिमको अवस्था र प्रादेशिक सन्तुलन समेतलाई आधार बनाउनु पर्नेछ ।

५. जग्गाको मापदण्डः (१) स्थानीय तह आफैले प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि गाउँपालिकातथा नगरपालिकाको केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ बमोजिम जग्गाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आवश्यक पर्ने जग्गाकोव्यवस्था गर्दा सम्भव भएसम्म अन्य प्रशासकीय भवन समेत निर्माण गर्न सक्ने स्थानको पहिचान गरी त्यस्तो जग्गाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

तर, उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा मुख्य प्रशासकीय भवनको डिजाइन अनुसार भवन निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम जग्गा मात्र उपलब्ध भएको अवस्थामा त्यस्तो आयोजना स्वीकृत गर्न बाधा परेको मानिने छैन ।

परिच्छेद-३ कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि

६. विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनः (१) स्थानीय तहले स्वीकृत आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहलेविस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्दा भवन निर्माणको लागि उपलब्ध हुने जग्गाको अवस्थितिबमोजिम एवं स्थानीय

कला तथा संस्कृति इलिक्ने गरी डिजाईनमा परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिएमा सो समेत परिमार्जन गरी तयार गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार परामर्श सेवा लिनसक्नेछ ।

(४) स्थानीय तहले देहाय बमोजिमको आधारमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ:-

- (क) आयोजनास्थलको माटो परीक्षण,
- (ख) माटोको प्रकृतिको आधारमा विस्तृत डिजाइन तथा लागत अनुमान तयारी,
- (ग) राष्ट्रिय भवन संहिता,
- (घ) भवन निर्माण मापदण्ड,
- (ङ) पदाधिकारी तथा कर्मचारीको कार्यकक्षको मापदण्ड ।

(५) यो कार्यविधि लागू हुनु पूर्व स्थानीय तहबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिसकेको र सो बमोजिम काम प्रारम्भ भइनसकेको भएमा यस कार्यविधि बमोजिम स्थानीय तहले त्यस्तो विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ ।

(६) स्थानीय तहले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने सन्दर्भमा कार्यक्रम समन्वय इकाईसँग आवश्यक प्राविधिक सहयोग एवं परामर्श लिन सक्नेछ ।

७. खरिद व्यवस्थापनः(१) खरिद व्यवस्थापनको कार्य सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नेछ ।

(२) खरिद सम्बन्धी अन्य कार्य प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

८. कार्यान्वयन विधि: (१) आयोजनाको खरिद, निर्माण, भेरिएशन स्वीकृति, अनुगमन, सुपरीवेक्षण, गुणस्तर, नापी प्रमाणित र म्याद थप लगायतको कार्य सम्बन्धित स्थानीय तहबाट हुनेछ ।

(२) निर्माण कार्यको नियमित सुपरीवेक्षणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले कम्तीमा एकजना इन्जिनियर सहितको प्राविधिक टोलीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राविधिक टोलीको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेका प्राविधिक जनशक्तिको अभाव भएमा कन्टिन्जेन्सीको रकमबाट खर्च व्यहोर्ने गरी प्रचलित कानून बमोजिम परामर्श सेवा लिन सकिनेछ ।

(४) आयोजनाको भेरिएशन गर्नुपरेमा सो कारणबाट हुने लागत वृद्धि सम्बन्धित स्थानीय तह स्वयंले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

(५) स्थानीय तहले आयोजना कार्यान्वयनको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन मासिक रूपमा विभागमा पठाउनु पर्नेछ ।

९. अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण: (१) कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रशासकीय भवन निर्माणमा गुणस्तर कायम गरी छिटो छ्रिटोरूपमा सम्पन्न गर्न नियमित रूपमा सुपरीवेक्षण गर्नेछ ।

(२) यस कार्यविधि बमोजिम सञ्चालित कार्यक्रमको मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यक्रम समन्वय इकाईबाट आवश्यकताका आधारमा अनुगमन गरिनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदन वा अन्य माध्यमबाट प्राप्त जानकारीको आधारमा निर्देशक समिति वा विभागले गुणस्तर कायम गराउन आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम दिएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित पक्षको कर्तव्य हुनेछ ।

परिच्छेद-४

संस्थागत व्यवस्था

१०. निर्देशक समिति: (१) आयोजनाको स्वीकृति, अनुगमन, समन्वय र नीतिगत मार्गदर्शनिको लागि देहाय बमोजिको एक निर्देशक समिति रहनेछ ।

(क) सहसचिव, सङ्घीय मामिला तथा

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

(योजना तथा विकास सहायता समन्वय हेत्ते)

-संयोजक

(ख) महानिर्देशक, स्थानीय पूर्वधार विभाग

-सदस्य

(ग) उपसचिव, अर्थ मन्त्रालय

-सदस्य

(घ) उपसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग

-सदस्य

(ड) प्रमुख कार्यक्रम समन्वय इकाई

-सदस्य सचिव

(२) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार संयोजकले बोलाउनेछ ।

(३) समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार विषय विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।

(४) बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(५) कार्यक्रम समन्वय इकाईले समितिको सचिवालयको रूपमा कार्य गर्नेछ ।

११. कार्यक्रम समन्वय इकाई: (१) कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग तथा समन्वय गर्न विभागको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहने गरी अनुसूची-३ मा उल्लेख भए बमोजिमको कार्यक्रम समन्वय इकाई रहनेछ ।

(२) कार्यक्रम समन्वय इकाईको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) आयोजनाको माग सङ्कलन र प्राथमिकीकरण गर्ने,

(ख) आयोजना छानौटको सिफारिस गर्ने,

(ग) खरिद व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण र समन्वय गर्ने,

(घ) एकीकृत खरिद गुरुयोजना तयारी गर्ने,

(ड) अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने,

(च) नियमित प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी निर्देशक समिति समक्ष पेश गर्ने,

(छ) निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्न स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने,

(ज) निर्देशक समितिले तोके बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने ।

परिच्छेद-५

स्रोत परिचालन, बजेट तथा लेखा व्यवस्थापन

१२. स्रोत परिचालन:(१) दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमका आयोजनाको लागि नेपाल सरकारले गाउँपालिकाको हकमा बढीमा साठी प्रतिशत, नगरपालिकाको हकमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म र उपमहानगरपालिकको हकमा बढीमा चालीस प्रतिशतसम्म बजेट उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

तर तुलनात्मकरूपमा न्यून आय भएका, मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेकाएवम् दुर्गम र हिमाली क्षेत्रका गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई नेपाल सरकारले थप अनुदान उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन ।

(२) दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिमका आयोजनाको लागि नेपाल सरकारले गाउँपालिकाको हकमा आयोजनाको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम वा एकमुष्ट नौ करोड रुपैया मध्ये जुन कम हुन्छ सोको बढीमा साठी प्रतिशत, नगरपालिकको हकमा आयोजनाको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम वा एक मुष्ट बाह करोड रुपैया मध्ये जुन कम हुन्छ सो को बढीमा पचास प्रतिशत सम्म र उपमहानगरपालिकाको हकमा आयोजनाको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम वा एक मुष्ट पन्ध्र करोड रुपैया मध्ये जुन कम हुन्छ सो को बढीमा चालीस प्रतिशतसम्म बजेट उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको बजेट नेपाल सरकारले हिमाली जिल्ला र बाँकी अन्य जिल्लामा क्रमशः बढीमा तीन र दुई वर्षसम्मको निर्माण अवधिका लागि

दामासाहीका हिसाबले सशर्त अनुदानका रूपमा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा उपलब्ध गराउनेछ ।

१३. **बजेट व्यवस्था:** (१) दफा १२ बमोजिम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने लागत सहभागिताको बजेट नेपाल सरकारले सालबसाली रूपमा व्यवस्था गर्नेछ ।

(२) नेपाल सरकारले स्थानीय तहको लागि उपलब्ध गराएको सम्पुरक अनुदान समेत स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण कार्यमा परिचालन गर्न सकिनेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको बजेटमा आयोजना कार्यान्वयन हुने स्थानीय तहले यस कार्यविधि बमोजिमको लागत साझेदारी गर्नुपर्नेछ ।

(४) नेपाल सरकारले यस कार्यविधि बमोजिम कार्यान्वयन हुने आयोजनाको लागि लाग्ने बजेट सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउनेछ ।

(५) नेपाल सरकारले आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको आधारमा स्थानीय तहलाई आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्नेछ ।

१४. **खर्च लेखाङ्कन र लेखापरीक्षण:** (१) यस कार्यविधि बमोजिम हुने खर्चको लेखा नेपाल सरकारले तोकेको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ ।

(२) यस कार्यविधि बमोजिम हुने खर्चको आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

(३) स्थानीय तहले यस कार्यविधि बमोजिम कार्यान्वयन हुने आयोजनाको प्रत्येक रनिङ बीलको रकम भुक्तानी दिँदा तोकिएको लागत सहभागिताको अनुपातमा गर्नुपर्नेछ ।

(४) यस कार्यविधि बमोजिम कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरूको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न स्थानीय तहले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

परिच्छेद-६ विविध

१५. भवनको नमुना: यस कार्यविधि बमोजिम निर्माण गरिने स्थानीय तहको प्रशासकीय भवनको नमुना ढाँचा अनुसूची -४ बमोजिम हुनेछ ।

तर यस दफाले स्थानीय तहको कला, संस्कृति तथा पहिचान झल्कने गरी उपयुक्त डिजाइन बमोजिमको भवन निर्माण गर्न बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन ।

१६. प्रगति प्रतिवेदन: कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहले कार्यक्रमको प्रगति मासिक रूपमा विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

१७. बाधा अडकाउ फुकाउ: यस कार्यविधिको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा उत्पन्न भएमा मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गरी बाधा अडकाउ फुकाउन सक्नेछ ।

१८. बाझिएमा गर्ने: यस कार्यविधिमा लेखिएका कुनै कुरा प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानूनको व्यवस्था नै मान्य हुनेछ ।

अनुसूची - १
(दफा ३ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
आयोजनाको माग फाराम

मिति:.....

श्री स्थानीय पूर्वाधार विभाग,
श्रीमहल, पुल्चोक, ललितपुर ।

बिषय: स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि आयोजनाको माग फाराम पेश गरेको सम्बन्धमा ।

यस..... गाउँपालिका/नगरपालिका/उपमहानगर पालिकाको मिति को बैठकको बुँदा को निर्णयबाट स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६को अधीनमा रही प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न मन्जुर रहेकोले आयोजनाको माग फाराम पेश गरेको छु । अतः तपसिल बमोजिमको आवश्यक प्रमाण सहितको विवरण यसै पत्रसाथ पेश गरेको छु । साथै खरीद सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य कार्यक्रम समन्वय इकाईको प्राविधिक सहयोग, सहजीकरण र समन्वयमा गर्ने तथा तोकिएको मितिमा आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाउँछु ।

तपसिल:

क. अनिवार्य शर्तहरू

१. गाउँपालिका/नगरपालिका/महानगरपालिकाको वडा नं.....मा अवस्थित जग्गाको ट्रेस नक्शा र भोगाधिकारको प्रमाण

२. उपलब्ध जग्गाको क्षेत्रफल.....
रोपनी/कट्टा/वर्गमिटर
३. स्थानीय तहबाट लागत सहभागिता व्यहोरिने प्रतिबद्धताको प्रतिशतः

ख. अन्य विवरण

१. भवन निर्माण गरिने जग्गामा विपद जोखिमको अवस्था:
२. पहुँचको अवस्था:
३. वर्तमानमा सेवा प्रवाह भैरहेको भवनको अवस्था:
४. प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न भाडामा भवनको उपलब्धता:
५. वार्षिक आन्तरिक आय रु.
६. आफ्नै स्वामित्वमा भवन छ भने के कारणले नयाँ भवन आवश्यक भएको हो, कारण खुलाउनु पर्ने।

.....
(अध्यक्ष/प्रमुखको नाम र पद)

अनुसूची -२
(दफा ३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)
आयोजना प्रस्ताव

मिति:.....

श्री स्थानीय पूर्वाधार विभाग,
श्रीमहल, पुल्चोक, ललितपुर ।

विषय: स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि आयोजनाकोप्रस्ताव पेश गरेको सम्बन्धमा ।

यस.....गाउँपालिका/नगरपालिका/उपमहा नगरपालिकाको मितिको बैठकको बुँदा को निर्णयबाट स्थानीयतहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ को अधीनमा रही प्रशासकीय भवन निर्माण गर्ने मन्जुर रहेकोले आयोजनाको माग फाराम पेश गरेको छु। अतः तपसिल बमोजिमको आवश्यक प्रमाण सहितको विवरण यसै पत्रसाथ पेश गरेको छु । प्राविधिक विषयमा कार्यक्रम समन्वय इकाईको निर्देशन बमोजिम तोकिएको मितिमा आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाउँछु ।

तपसिल:

(क) अनिवार्य शर्तहरू

१. आयोजनाको कूल लागतः रु.....(हजारमा)
२. ठेका सम्झौता सम्पन्न भएको मिति:.....
३. हालसम्म भुक्तानी भएको रकमः रु.....(हजारमा)
४. हालसम्मको भौतिक प्रगतिः(प्रतिशत)
५. आयोजना सम्पन्न हुने अवधिः.....

६. उपलब्ध जग्गाको क्षेत्रफल.....
रोपनी/कट्टा/वर्गमिटर
७. स्थानीय तहबाट लागत सहभागिता व्यहोरिने प्रतिबद्धताको
अङ्क वा प्रतिशतः

(ख) अन्य विवरण

१. भवन निर्माण गरिने जग्गामा विपद जोखिमको अवस्था:
२. पहुँचको अवस्था:
३. वर्तमानमा सेवा प्रवाह भैरहेको भवनको अवस्था:
४. प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न भाडामा भवनको
उपलब्धता:
५. वार्षिक आन्तरिक आय रु.

.....
(प्रमुखको नाम र पद)

अनुसूची - ३


(दफा ११ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)


कार्यक्रम समन्वय इकाई संरचना


१. आयोजना प्रमुख, सिनियर डिमिजनल इन्जिनियर (रा.प. द्वितीय प्राविधिक), १ जना (विभागको जनशक्तिलाई अतिरिक्त जिम्मेवारी प्रदान गर्ने)
२. इन्जिनियर, (रा.प. तृतीय प्राविधिक), १ जना
३. कम्पुटर अपरेटर, ना.सु.वा सो सरह, १ जना
४. कार्यालय सहयोगी, १ जना
५. हलुका सवारी चालक, १ जना

खण्ड ६९) संख्या ४३ नेपाल राजपत्र भाग ५ मिति २०७६।१०।२०

अनुसूची -४
(दफा १५ सँग सम्बन्धित)
स्थानीय तहका लागि मन्त्रालयबाट स्वीकृत प्रशासकीय
भवनको नमुना









SITE PLAN

LAND AREA: 73444.00 Sq. ft. (13-13-0-0 approximately)
BUILDING AREA: 12795.00 Sq.ft. (2-5-3-0 approximately)


खण्ड ६९) संख्या ४३ नेपाल राजपत्र भाग ५ मिति २०७६।१०।२०



FRONT ELEVATION





FIRST FLOOR PLAN
FLOOR AREA: 7000 m²



SITE PLAN

LAND AREA: 88800.00 Sq. ft. (8-0-0 approximately)
BUILDING AREA: 7152.00 Sq. ft. (1-0-0-0 approximately)





आज्ञाले,
यादव प्रसाद कोइराला
नेपाल सरकारको सचिव

भाग ५

नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सूचना १

नेपाल सरकारले खण्ड ६८, सङ्ख्या ६२, मिति २०७५/१२/२५ को नेपाल राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशित झापा जिल्ला, गैरादह नगरपालिका अन्तर्गतको जग्गा दर्ता सम्बन्धी आदेश, २०७५ बमोजिम गठन भएको झापा जिल्ला साविक महारानी झोडा गाउँ विकास समितिको हाल गैरादह नगरपालिका वडा नं ४ र ५ अन्तर्गतको जग्गा दर्ता सम्बन्धी समितिको म्याद समाप्त भएको मिति २०७६/०९/१० बाट निरन्तरता हुने गरी संवत् २०७७ साल असार मसान्तसम्म म्याद थप गरेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।

सूचना २

नेपाल सरकारले खण्ड ६८, सङ्ख्या ४७, मिति २०७५/०९/२३ को नेपाल राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशित झापा जिल्ला, महारानीझोडा, लखनपुर, सतासीधाम, शिवगञ्ज, धरमपुर, तोपगाढ्ठी क्षेत्रको जग्गा दर्ता सम्बन्धी समिति गठन आदेश, २०७५ बमोजिम गठन भएको झापा जिल्ला, महारानीझोडा, लखनपुर, सतासीधाम, शिवगञ्ज, धरमपुर, तोपगाढ्ठी क्षेत्रको जग्गा दर्ता सम्बन्धी समितिको म्याद समाप्त भएको मिति २०७६/०९/२३ बाट निरन्तरता हुने गरी संवत् २०७७ साल असार मसान्तसम्म म्याद थप गरेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।

आज्ञाले,
सूर्यप्रसाद गौतम
नेपाल सरकारको सचिव